




AMÉNAGEMENT DE LA RUE FRANÇOIS CUREE

Réunion publique du 28 mars 2023




LOCALISATION ET SITUATION ACTUELLE




UN PROJET QUI S'INTEGRE À UN CONTEXTE

1/ Modification du plan de circulation




2/ Œuvrer à la continuité des itinéraires doux sur la ville



LE PROJET

- Mise en sens unique de la voie:
Du centre ville vers Av de Verdun
- Maintien du stationnement côté nord:
- Création d'une bande cyclable
- Edification d'une zone tampon entre les stationnement et la piste cyclable
- Réfection du réseau AEP
- Réfection de la chaussée et des trottoirs



UN PROJET, 3 PARTENAIRES, 4 MOIS DE TRAVAUX BUDGET D'OPÉRATION 518 000€ H.T.

3 Avril – 02 juin

► La CAHM

Réseau
d'adduction
d'eau potable

- Réhabilitation 400 ml de réseau d'eau potable et des branchements. Mise en place vannes et maillage avec Sarrazin
- Coût total = 280 000€HT
- 3 équipes présentes



05 juin au 15 juillet

► Le CD34

Réfection de la
couche de
roulement

- Rabotage du support, reprise des enrobés sur la couche de roulement
- Remplacement des bordures et caniveaux dégradés*
- Coût total= 158 000€ H.T.

15 juillet au 4 août 2023

► La Ville*

Aménagement de
surface et trottoir
sud

- Réfection du revêtement en enrobé sur trottoir sud
- Réalisation de la bande cyclable
- Coût total= 64 000€H.T.

UNE ORGANISATION DE CHANTIER EN 3 PHASES

Pour chaque intervenant un référent d'entreprise présent sur le chantier



PRINCIPE GENERAL D'ORGANISATION DU CHANTIER




CAHM
3 Avril - 02 juin

Une voie de circulation en sens unique

Stationnement maintenu en partie


Rue fermée lors de la réalisation des traversées de voies pour raccordements



CD34
05 juin – 15 juillet

Une seule
organisation
pendant 3 semaines

3j route barrée
raboitage et
réalisation des
enrobés avec
libération des
emprises en fin de
journée




Ville
15 juillet – 04 Août
2023

Une seule organisation
pendant 2 semaines

Création de la bande
cyclable

Rendu des emprises à
l'avancement du
chantier




LES PARTENAIRES FINANCIERS SUR LA PART VILLE

- ▶ ETAT via la DSIL : 45 000€
- ▶ CD34 via dispositif voie verte: 7 500€
- ▶ La Région via dispositif mobilités douces: 7 500€

LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DE L'AVENUE F. CURÉE



- Création d'une bande cyclable côté cimetière
- Mise en sens unique de la voie dès le 3 avril:
Du centre ville vers Av de Verdun
- Stationnement modifié lors des travaux (par tronçons)
- Zone tampon entre les stationnements et la piste cyclable
- Réfection du réseau d'adduction d'eau potable
- Réfection de la chaussée et des trottoirs
- **Durée:** du 3 avril 2023 au 4 août 2023
- **Coût:** 518 000€ H.T.
- **Partenaires opérationnels et financiers:** CAHM, CD34, Etat, Région Occitanie



PLACE AUX QUESTIONS...